



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 75

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 75,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten

**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 73

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**

Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 73,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

**Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

**Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

**Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

**Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 71

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 71,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 71 A

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 71 A ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 71 B

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 71 B,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 71 C

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 71 C,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 71 D

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 71 D,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 71 E

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 71 E,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten





**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 69

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 69,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten

**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 67

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**

Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 67,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

**Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

**Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

**Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

**Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten

**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 65

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 65,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 57

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 57 ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 55

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 55 ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 53

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 53 ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 51

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 51 ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 49

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 49 ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten





**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 47

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 47 ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 45

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 45 ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 43

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 43,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten

**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 41

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 41,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 39

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 39,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 37

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 37,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten

**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**

Aan de bewoner(s) van Hollewand 35

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**

Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 35,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

**Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

**Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

**Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

**Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 33

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 33,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten





**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 31

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 31,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 29

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 29,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 27

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 27,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 25

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 25,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 23

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 23,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten

**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 19

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 19,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 17

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 17,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 15

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 15 ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten





**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 13

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 13,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten

**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van hollewand 11

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**

Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van hollewand 11,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

**Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

**Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

**Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

**Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 9

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 9,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 7

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 7,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 5

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 5,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 3

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 3,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten



**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**  
Aan de bewoner(s) van Hollewand 1

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**  
Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van Hollewand 1 ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

#### **Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

#### **Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

#### **Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten

**Werkzaamheden kabels en leidingen Binnenstad Hattem**

Aan de bewoner(s) van

p/a  
Siers Leiding- en  
Montageprojecten B.V.  
Schuttersveldstraat 2  
7570 AH Oldenzaal

**Datum**  
Oktober 2020

**Betreft**

Opslag materialen voor werkzaamheden elektrakabels,  
gas- en waterleidingen binnenstad Hattem

Beste bewoner(s) van ,

In juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van de voormalige ijsbaan als opslag. Zoals u weet was het de planning om het grootste deel van de werkzaamheden in de binnenstad van Hattem afgerond te hebben voor de zomer. Helaas is dit niet gelukt. De planning is nu dat we aan het einde van kwartaal 1 - 2021 klaar zijn. Dit betekent een vertraging van 3 maanden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en hoe dit komt.

**Oorzaken**

Ook onze werkzaamheden zijn vertraagd door de corona-maatregelen. Daarnaast werden we geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden in de grond. Zo hebben we het werk tijdelijk stil gelegd voor historische vondsten. Daarnaast bleek de grond meer puin te bevatten dan vooraf bedacht. De planning die afgegeven is, was heel strak en daar lopen we nu tegenaan.

**Komende maanden**

De werkzaamheden richten zich nu op het laatste deel van de binnenstad. Dit betekent dat aan de Kruisstraat, Zuidwal en Noordwal, Knorrenburgstraat, 1e Steeg, Korte Walsteeg, Kerksteeg, Ridderstraat, Bevrijdingsweg, Kerkhofstraat en de Achterstraat nog gewerkt wordt.

**Opslag op voormalig ijsbaanterrein**

In juli 2019 heeft u een brief ontvangen over het gebruik van de ijsbaan voor de opslag van materialen. Hierin hebben wij gesproken over gebruik tot eind 2020. Nu de werkzaamheden vertraagd zijn, hebben wij ook de opslag nog enige tijd nodig. Wij vragen hiervoor uw begrip.

**Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op**

Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. U kunt ons dagelijks bereiken via het mobiele nummer 06 – 33 16 57 87 of via de mail [arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl](mailto:arjanbouwmeister@onderhoudinhatterm.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens Vitens en Liander

Arjan Bouwmeister  
Omgevingsmanager binnenstad Hattem  
Siers Leiding- en Montageprojecten